

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年11月4日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	系统后台搭建；基础数据整理；设备网络规划；设备现场安装优化	项目稳步推进	因国庆长假延误工期，公司已向学校递交延期申请	继续门禁接口、单点登录、短信验证功能开发及系统调试，为人脸采集做初步准备	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	试运行中	项目稳步推进	保障项目实施质量，在试运行结束后需延期验收	准备验收	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	公司就项目实施细节与一卡通中心、现教中心、后勤、图书馆等分别进行现场沟通以规划具体实施方案；一卡通机房核心服务器提供商完成服务器虚拟机划分。	项目稳步推进	无	完成基础平台部署，完成后勤食堂线路改造	2021年10月	吴红明	
备注： 按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。								