

## “民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年11月25日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	调试测温模块、调试人脸自主采集、调试单点登录，均能正常使用，就软硬件使用及故障处理培训图书馆管理人员。	项目稳步推进	因国庆长假延误工期，外加学校对接开发提出新要求，开发时间延长，不能按期完成项目，预计11月底完成	继续推进短信验证功能开发（非验收必要条件），下周进入试运行期，同时开始准备验收文档。	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	验收申请及验收文档已提交至资产处	项目稳步推进	保障项目实施质量，在试运行结束后需延期验收	计划下周二进行项目终验	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	一卡通平台登录测试；一卡通系统添加测试身份，发新卡；发出的新卡在学生公寓门禁测试；图书馆借还设备位置确认和网络确认；图书馆金盘系统对接，对接POS机已完成，开始在现场测试；老库与新库同步测试	项目稳步推进	无	一卡通数据迁移准备；图书馆借还书系统对接现场测试；重新统计食堂商户并录入进一卡通系统；卡片设计；聚合支付问题落实。	2021年10月	吴红明	

**备注：**按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。