

“民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年9月29日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	召开第一次项目例会，就系统环境搭建、与学校数据中心对接及设备供货问题做沟通	项目稳步推进	无	督促相关工作加快推进	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	试运行中	项目稳步推进	无	继续试运行	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	由资产处组织中心 相关人员及公司方 对合同进行审定	项目稳步推进	无	加快合同审定及签 订工作	2021年10月	吴红明	
备注： 按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。								