

## “民生实事计划”项目推进情况

联系人：岳建平

统计日期：2021年10月14日

序号	民生实事内容	推进基本情况	工作成效	存在问题	下一步工作	完成时间	责任领导	备注
1	oa升级改版	已完成	oa升级已完成，系统运行正常	部分功能有待完善	在使用过程中进一步完善功能	已完成	吴红明	
2	图书馆门禁系统建设	货物采购下单，公司根据学校提供服务器资源做规划并搭建后台系统，查看施工现场并做布线方案，学校向公司提供对接接口	项目稳步推进	无	加快系统部署及接口开发，计划18日进行设备安装及布线，随后进入调试	2021年10月	吴红明	
3	智慧校园服务功能拓展项目（在线编辑和短信平台）	试运行中	项目稳步推进	无	继续试运行	2021年10月	吴红明	

4	电子校园卡建设	合同定稿并签署	项目稳步推进	无	下周邀请相关部门召开项目启动会，同时在下周内要求公司提交项目实施方案并尽快备货	2021年10月	吴红明	
<b>备注：</b> 按照省委教育工委要求，文字简明扼要，不讲“穿靴戴帽”的套话空话，以具体数据、措施和案例为主。								