

# 现代教育技术中心建设专项项目实施情况公示

(2023年3月3日)

序号	项目名称	项目建设内容	项目负责人	推进情况
1	无线覆盖	教学区实现无线覆盖	尹老师	项目接近尾声，计划近期验收并投入使用
2	安全设备采购	更新学校网络安全设备，提升校园网网络安全保障能力	张老师	完成合同签订，启动项目建设
3	网站升级	通过对学校主站群后台及数据库进行升级，进一步提升网站的性能、安全性，以满足学校对网站的需求及网络安全的要求	彭老师	项目收尾阶段